
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá
Akce: U Roháčových Kasáren. Praha 1004.VII 05.VII 06.VII 07.VII 08.VII 09.VII 10.VII 11.VII 12.VII 13.VII 14.VII 15.VII 16.VII 17.VII 18.VII 19.VII 20.VII 21.VII 22.VII 23.VII 24.VII 25.VII 26.VII 27.VII 28.VII 29.VII 30.VII 31.VII 01.VIII 02.VIII 03.VIII 04.VIII 05.VIII 06.VIII 07.VIII 08.VIII 09.VIII 10.VIII 11.VIII 12.VIII 13.VIII 14.VIII 15.VIII 16.VIII 17.VIII 18.VIII 19.VIII 20.VIII 21.VIII 22.VIII 23.VIII 24.VIII 25.VIII 26.VIII 27.VIII 28.VIII 29.VIII 30.VIII 31.VIII 01.IX 02.IX 03.IX 04.IX 05.IX 06.IX 07.IX 08.IX 09.IX 10.IX 11.IX 12.IX 13.IX 14.IX 15.IX 16.IX 17.IX 18.IX 19.IX 20.IX 21.IX 22.IX 23.IX

1

2
Převzetí stavenište

3
Řezání asfaltu pro kanalizaci

4
Výkop pro kanalizaci + vpusť 

5
Montáž  lešení J+V+Z

6

Osekání soklu + rozebrání chodníku 

okap.

7
Zásyp + zhutnění 

8

Demontáž mříři, držáku praporu. Stožár 
apod.

9
Propojení potrubý vč. Gajgru

10
Rozvody klimatizace  + jednotky

11
Rozvody elektro 

12
Vyspravéní omítkou po obkladu

13
Vybourání otvoru pro VZT

14
Montáž tepelné izolace mezi krokvy

15

Očištění fasády vabkou + vyspravení  
J+V+Z

16
Odvod kondenzátu po fasádě

17
Montáž rozvaděču EL

18
Montáž rekuperaci interier

19
Tesařské konstrukce

20

Montáž tepelné izolace na plochou 
střechu  Polystyrén

21
Montáž Polystirénu bez barvy J+V+Z

22
Navaření hydrozolace na střechy 

23
Zámečnické konstrukce

24
Klempířské prvky

25
Očištění fasády vabkou + vyspravení S

26
Osazení Výplně otvorů 

27
Montáž Polystirénu S

28
Montáž lešení S

29
Fasada barva J+V+Z

30
Osazení mříří

31
Pověšení cedulí S+Z

33
Montáž kastlíku žaluzijí J+V+Z

34
Sokl marmolit J+V

35
Montáž dlažby u vstupu

36
Fasádní barva S

37
Sokl marmolit S+Z

38
Demontáž lešení J+V+Z

39
Demontáž lešení S

40
Okapový chodník

41
Osazení vpustí 

42
Osazení žlabu

43
Zaasvaltovaní překopů

47
Terené upravy + úklid

48
Montáž venkovních klimajednotek

49
Předání stavby

45
Hromosvod

46
Výměna svodu z a plastové
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Přerušení stavebních prací


