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Důvodová zpráva 

 

Návrh na zrušení  usnesení RMČ č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Celková rekonstrukce 
kotelny a MaR v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., Oblouková 837/7, Praha 10“ je 
předkládán z důvodu nemožnosti dodržení původně plánovaného harmonogramu provádění prací. 
Z důvodu nutnosti opakovat poptávkové řízení, by zasahovaly předmětné práce do topné sezóny. V 
projektové dokumentaci není řešeno zajištění náhradních dodávek tepla v průběhu topné sezóny.  

Vybraný dodavatel byl proto požádán o předložení cenové nabídky a návrhu řešení na zajištění 
dodávek tepla. Nabídka je přiložena jako příloha č. 1 tohoto materiálu.  

Vzhledem k tomu, že dodavatelem předložená nabídky činí téměř 10% nabídkové ceny a dodavatel 
není schopen na 100% garantovat bezproblémové zajištění náhradních dodávek tepla a dále 
vzhledem k typu provozu (LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) navrhujeme zrušení  usnesení RMČ 
č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023. 

 

 

 


