Dodatek €. 5

ke Smlouvé o dilo

¢. 2021/0MP/0933
ze dne 17. 6. 2021

Méstska ¢ast Praha 10

se sidlem VrSovicka 68, 101 38 Praha 10

IC: 00063941

DIC: CZ00063941

Zastoupena 1. mistostarostkou Ing. Janou Komrskovou

Ke smluvnimu jednani opravnén Ing. DuSan Kodrla, povétfen zastupovanim vedouciho OMP
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo tétu: 27-2000733369/0800

(déle jen ,,Objednatel*)

a

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska
zastoupeny: poveéfenou osobou, na zaklad¢ povéfeni a spolecenské
smlouvy

Vedouci spolecnik: GEOSAN GROUP a. s.
se sidlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III
ICO: 281 69 522

DIC: CZ28169522

Spole¢nik: VISTORIA CZ as.

se sidlem: Revoluc¢ni 767/25, 110 00 Praha 1
1CO: 251 10 977

DIC:CZ25110977

Adresa pro zasilani korespondence zhotoviteli:

U Prhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.; CSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.

¢. uctu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800, 9119032/0800
(déle jen ,,Zhotovitel*)

(Zhotovitel a Objednatel dale spolecné oznacovani jako ,,Smluvni strany* nebo jednotlivé
»Smluvni strana®)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik tento Dodatek ¢. 5 ke Smlouvé o dilo €. 2021/OMP/0933 (dale jen
,Dodatek*)



1.
Piredmét Dodatku

Timto Dodatkem se méni rozsah praci na akci ,,Vystavba materské Skoly v ulici Bajkalska,
Praha 10%.

Ptesny rozsah praci je dan ptilohou €. 1 a 2, ktera je nedilnou soucasti tohoto Dodatku.

II.
Cena plnéni

Timto Dodatkem ¢. 5 se méni znéni €l. 6, odstavec 6.1 vysSe uvedené smlouvy, ve kterém se
cena dila:

zvySuje o ¢astku 2 463 808,05 K¢ bez DPH
a zaroven se snizuje o ¢astku 563 676, 50 K¢ bez DPH
Celkem se tedy cena dila zvySuje o Castku: 1 900 131, 55 K¢ bez DPH

Smluvni strany se dohodly na celkové pevné cené za provedeni dila dle tohoto Dodatku
Cena bez DPH 137 902 321, 48 K¢
(slovy: stotticetsedmmiliontiidevétsetdvatisictiistadvacetjedna korun ceskych a 48 haléti)

Smluvni strany se dale dohodly, ze pfedmét plnéni smlouvy €. 2021/OMP/0933 v¢. vSech
platnych Dodatki spada do ¢iselného kodu klasifikace produkce 41-43 Ciselniku CZ-CPA a pro
uvedené plnéni je aplikovan rezim pteneseni danové povinnosti podle §92e, zakona o DPH.
Dan z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit piijemce plnéni, tj. objednatel.

IV.
Timto Dodatkem nedotéena ustanoveni Smlouvy ziistavaji beze zmény

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami, ¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobé.
Smluvni strany si Dodatek ptecetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti tohoto Dodatku jsou pftilohy: €. 1, rekapitulace, €. 2, polozkové rozpocty
meénépraci a vicepraci.

V Praze dne V Praze dne

Méstska ¢ast Praha 10 I

Ing. DuSan Kodrla povétend osoba na zaklade povéteni a

povéfeny vedenim odboru majetkopravniho spoleCenské smlouvy
Objednatel Zhotovitel
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Priloha Dodatku ¢. 2

Technicky list zmény (TLZ) &.: ZL 015

Datum pfedloZeni TLZ: 03.08.2022
SoD¢.: objednatel: 2021/0MP/0933 zhotovitel:  AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne

Projekt registracni cislo.
Stavba M3 BAJKALSKA, Praha 10

Objekt

Nazev zmény:
Redukce pakovych ovladaéi u dievénych oken

Zadatel zmény:

. 5 < Na zakladé revize vnéjSich dfevénych vypini dochazi ke zméné
Popis zmény a duvod - - poétu pakovych ovladata vyklopnych kfidel oken
zhotovitel: - poétu kruhowych oken

- piiplatek za uzamykatelné kliky

Dale ZL fesi schazejici polozky ve smluvnim rozpoctu, pfiplatek za provadéni vnéjdich a vnitinich napojovacich pasek u
vypni oken.

Vyjadreni projektant:

Vyjadfeni TDI: 7 /
U7 &y

Vyjadfeni Gl:
Odkazy : ZapiszKD ¢
Zapis v deniku zmén PD &
50 02.1 - ASR
Dotéeny objekt 50 03.1- ASR
50 23.1- ASR
Pilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VV
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
pluvodnimu feseni: s dopadem
Cenovy dopad: bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO
S0 021 pfipotty
s0021 odpodty
S0 03.1 pfipocty 2 80
SO 031 odpocty 33 517,90
S0 231 pripocty 126 403,80
S0 231 odpoéty 110 892,66
Celkem 33 485,72 K
Iméno Datum azitko

Eva Navratilova, DiS

Za objednavatele

7 2
za TDI 49 LR

Za projektanta

Za zhotovitele




POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015

Stavba

Vystavba matef'ské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast

Objekt:
SO 02 - Pavilon A
Soupis
SO 02.1 - ASR - pFipoéty

Misto: Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vrovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze& GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis L) Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 57 588,86
o PSV Prace a dodavky PSV 56 345,15
D 767 Konstrukce zamecénické 56 345,15
NP K 767627306 Priplatek k montazi oken za pij i sparu & paskou i m 212,966 116,00 24704,02 CS URS 2022 02
001: (2,250+2,500)°2"4 38,000
002: (0,750+2,500)°2"4 26,000
003: (2,250+1,500)*2*2 15,000
004: (0,750+2,100)°2°2 11,400
005: (0,75+2,1)°2°6 34,200
006: (1,5+0,75)°2'6 27,000
007: (2,25+0,75)'2'6 36,000
008: (0,75+1,5)°2°2 9,000
009: (3,14*1,006)'2 6,318
010: (3,14°0,8)"4 10,048
Soutet 212,966
NP| K 767627307 Priplatek k montazi oken za j isparu pi ou paskou m 212,966 115,00 24.491,05 CS URS 2022 02
001: (2,250+2,500)°2"4 38,000
002: (0,750+2,500)°2"4 26,000
003: (2,250+1,500)°2°2 15,000
004: (0,750+2,100)°2°2 11,400
005: (0,75+2,1)"26 34,200
006: (1,5+0,75)"26 27,000
007: (2,25+0,75)/2'6 36,000
008: (0,75+1,5)°2°2 9,000
009: (3,14*1,006)°2 6,318
010: (3,14°0,8)'4 10,048
Souget 212,966
NP Priplatek za uzamykatelnou kliku ks 24,000 280,00 6 720,00
001 8,000
002 8,000
o11 8,000
Soutet 24,000
"313 K 998767202 Presun hmot procentni pro zameénické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000” 143,36 430,08 smiuvni polozka
Piplatek k montazi oken za piipojovaci sparu parotésnou paskou interiérovou 24 704,020
Piplatek k montazi oken za piipojovaci spéru paropropustniou paskou exteriérovou 24 491,050
Pfiplatek za uzamykatelnou kliku 6 720,000
kovéni uz&ér ventilagni okenni pakowy typ K301 11155 -37 380,000
Montaz oken kovovych - pakového uzavéru -4199,160
Soutet 14 335,910
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 1243,71
D VRN Vedlejsi rozpogtové naklady (6,97%) % 6,970 178,44 124371
VRN odecty (K¢) -38 501,400
VRN pfipocty (K&) 56 345,150
soucet 17 843,750
POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015
Stavba
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.€. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast
Obijekt
SO 02 - Pavilon A
Soupis:
SO 02.1 - ASR - odpoéty
Misto: Datum:
¢ il D PLUS PROJEKTOVA
Zadavatel UMC Praha 10, Vr$ovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant: A INZENYRSKA as.
Uchazed GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kéd Popis ) MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -38 501,40
o PSV Prace a dodavky PSV -38 501,40
D 767 Konstrukce zameénicke -38 501,40
NP M (54913110 kovaéni uzévér ventilacni okenni pakovy typ K301 11155 kus -42,000 890,00 -37 380,00 CS URS 2022 02
007 6,000
008 2,000
003 4,000
005 6,000
004 4,000
001 -8,000
002 4,000
o11 8,000
Soutet 42,000
292 K 098766202 Pfesun hmot procentni pro konstrukce truhlafské v objektech v do 12 m % 3.000' -373,80 -1121,40 smluvni polozka




POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015

Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast
Objekt
SO 03 - Hospodaisky pavilon
Soupis
S0 03.1 - ASR - piipoéty
Misto: Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vrgovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢: GEOSAN + VISTORIA — M$ Bajkalska - vedouci spole¢nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis w MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 32 805,02
o PSV Prace a dodavky PSV 32 877,53
D 767 Konstrukce zamecnické 32 877,53
NP| K 767627306 Priplatek k montazi oken za pfipoj i sparu paskou it m 142,800 116,00 16 564,80 CS URS 2022 02
001: (1,500+1,500)°2'5 30,000
002: (0,750+0,750)°2'7 21,000
003: (0,750+2,100)°2"4 22,800
004: (2,250+1,500)°2'2 15,000
005: (1,500+0,750)°2"2 9,000
0086: (2,250+0,750)°2"1 6,000
007: (0,750+1,500)°2'2 9,000
008: (2,250+1,500)°2'4 30,000
L Soutet 142,800
NP K 767627307 Priplatek k montazi oken za pfipojovaci sparu paskou m 142,800 115,00 16 422,00 CS URS 2022 02
001: (1,500+1,500)°2'5 30,000
002: (0,750+0,750)°2'7 21,000
003: (0,750+2,100)°2'4 22,800
004: (2,250+1,500)°2'2 15,000
005: (1,500+0,750)°2'2 9,000
006: (2,250+0,750)°2"1 6,000
007: (0,750+1,500)°2'2 9,000
008: (2,250+1,500)°2'4 30,000
L Soutet 142,800
266 K 998767202 Pfesun hmot procentni pro zameénické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 -36,42 -109,27 smluvni poloZka
Piplatek k montazi oken za pipojovaci spéru parotésnou paskou interiérovou 16 564,800
Piplatek k montazi oken za pipojovaci sparu paropropustnou péskou exteriérovou 16 422,000
kovani uzawsr ventilacni okenni pakowy typ K301 11155 -32 930,000
Topkaz! -3 699,260
Souget " 3642460
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady -72,51
D VRN Vedlejsi rozpoétové naklady (6,97%) % 6,970 -10,40 72,51
VRN odedty (K&) -33917,90
VRN pfipocty (K&) 32877,53
soucet -1040,370
POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015
Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast
Objekt:
SO 03 - Hospodaisky pavilon
Soupis:
SO 03.1 - ASR - odpoéty
Misto: Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vrgovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis ) Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem -33 917,90
o PSV Préace a dodavky PSV -33 917,90
D ’767 Konstrukce zame¢nické -33917,90
NP M 54913110 kovani uzévér ventilacni okenni pakovy typ K301 11155 kus -37,000 890,00 -32 930,00 CS URS 2020 02
001 -10,000
004 4,000
005 -2,000
006 -2,000
007 -4,000
008 -8,000
003 7,000
Soucet 37,000
251 K 998766202 Presun hmot procentni pro konstrukce truhlafské v objektech v do 12 m % 3,000' -329,30 -987,90 smluvni poloZka




POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015

Stavba.

Vystavba matefské sSkoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice,

Objekt:

SO0 23 - Pavilon B

Soupis:

p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast

SO 23.1 - ASR - pripoéty

Misto: Datum:
DPLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vr3ovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 126 403,80
o PSV Prace a dodavky PSV 125 228,28
D 767 Konstrukce zame¢nické 125 228,28
NP K 767627306 Priplatek k montaZi oken za pfi i sparu péaskou interié m 485,490 116,00 56 316,79 CS URS 2022 02
001: (2,250+2,500)°2°8 76,000
002: (2,250+2,500)°2°8 76,000
003: (0,750+2,500)°2°8 52,000
004: (0,750+2,100)°2°8 45,600
005: (0,75+2,1)°2'6 34,200
0086: (2,25+0,75)'210 60,000
007: (1,500+0,750)°2°8 36,000
011: (1,900+2,500)"2"1 8,800
012: (2,250+1,500)°2°2 15,000
013: (1,000+1,700)°2°2 10,800
014: (3,14°0,8)'23 57,776
015: (3,14°1,060)'4 13,314
Soucet 485,490
NP K 767627307 Pfiplatek k montazi oken za pfi isparu paskou ié m 485,490 115,00 55 831,30‘03 URS 2022 02
001: (2,250+2,500)°2°8 76,000
002: (2,250+2,500)°2°8 76,000
003: (0,750+2,500)°2°8 52,000
004: (0,750+2,100)"2°8 45,600
005: (0,75+2,1)"2'6 34,200
006: (2,25+0,75)'210 60,000
007: (1,500+0,750)°2°8 36,000
011: (1,900+2,500)°2*1 8,800
012: (2,250+1,500)°2°2 15,000
013: (1,000+1,700)2°2 10,800
014: (3,14°0,8)°23 57,776
015: (3,14°1,060)"4 13,314
Soutet 485,490
NP Priplatek za uzamykatelnou kliku ks 41,000 280,00 11 480,00
001 16,000
002 16,000
003: 8,000
o11 1,000
Soutet 41,000
330 K 998767202 Pfesun hmot procentni pro zamegnické konstrukce v objektech v.do 12 m % 3,000 533,40 1 600,19 smluvni polozka
Priplatek k montaZi oken za pripojovaci sparu parotésnou paskou interiérovou 56 316,790
Priplatek k montazi oken za pfipojovaci sparu paropropustnou paskou exteriérovou 55 831,300
Piiplatek za uzamykatelnou Kliku 11 480,000
kovani uzavér ventilacni okenni pakowy typ K301 11155 -63 190,000
#ODKAZ! -7 098,580
Soutet 53339,510
o VRN Vedlej§i rozpoctové naklady 1175,52
D VRN Vedlej$i rozpoctové naklady (8,20%) % 8,200 143,36 1175,52
VRN odedty (K&) -110 892,66
VRN pripocty (KE) 125 228,28
souet 14 335,620
POLOZKOVY ROZPOCET ZL 015
Stavba
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast
Objekt:
SO 23 - Pavilon B
Soupis:
SO 23.1 - ASR - odpoéty
Misto: Datum:
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, VrSovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -110 892,66
o PSV Préce a dodavky PSV -110 892,66
D 767 Konstrukce zame¢nické -110 892,66
y
NP M 54913110 kovani uzaveér ventilacni okenni pakovy typ K301 11155 kus -71,000 890,00 -63 190,00 CS URS 2020 02
006: 10 -10,000
012: 4 4,000
004: -8 -8,000
005: -6 -6,000
003: -8 -8,000
001: -16 -16,000
002: 16 -16,000
o11: -1 -2,000
013: 4 -1,000
Soutet 71,000
"254 K 76662RO14 D+M dfevéné okno kruhové, bilé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14 kus -3,000 14 824,26 -44 472,78 smluvni polozka
- zaskleni bezpenostni zaskleni twzenym sklem proti rozbiti min. tF. bezpecnosti 3(B)3 (napf. connex)
K -3,000
Soutet -3,000
"309 K 998766202 Pfesun hmot procentni pro konstrukce truhléaiské v objektech v do 12 m % 3.000' -1076,63 -3 229,88 smluvni polozka




Technicky list zmény (TLZ) ¢.: ZL016

Datum predloZeni TLZ:

SoD¢.:
Ze dne:
Projekt registracni ¢islo:
Stavba:
Objekt:

objednatel: 2021/0MP/0933 zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV

M3 BAJKALSKA, Praha 10

Nazev zmény:

Aredlové rozvody

Zadatel zmény:

Popis zmény a davod -
zhotovitel:

Z dlivodu, Ze aredlovy rozvod vody vedl v misté rostoucich kef(i (dle OZP k zachoviéni), byla trasa
pripojeni preprojektovdna - zménovy list obsahuje kromé téchto odpoctd za zménu a kratsi trasu
takeé pripocty za 3achetni litinové poklopy, Sachetni dna a potrubi deitové kanalizace, které ve vykazu
vymér nebylo uvedeno.

Sachta na kanalizaéni pfipojce musi mit kvéili PVK poklop s prazskym znakem, viechny ostatni
poklopy na Sachtdch v aredlovych rozvodech jsou bez znaku.

Vyjadfeni projektant:

Vyjadfeni TDI:

7 A :
Oy e NERRE PRTPO A

Vyjadfeni GI:

Odkazy : Zapis z KD &. 20,23
Zapis v deniku zmén PD ¢&.
Dotéeny objekt 50 05, 50 06
Prilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VW
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
pavodnimu feseni: s dopadem
Cenovy dopad: bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO pripocty 448 645,60
odpocty -111 319,61
Celkem 337 325,99 K¢
Iméno Datum Razitko

Za objednavatele

Za TDI

Za projektanta

Za zhotovitele




REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, Praha 10
Objekt:
ZL016 - Arealové rozvody
Misto: Datum:
D-PLUS
Zadavatel: Méstska ¢ast Praha 10 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska Zpracovatel:  VISTORIA CZ a.s.
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 337 325,99
HSV - Prace a dodavky HSV 311 761,51
1 - Zemni prace -82 184,46
8 - Trubni vedeni 390 172,25
998 - Pfesun hmot 377372
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 25 564,48
SOUPIS PRACI
Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, Praha 10
Objekt:
ZL016 - Arealové rozvody
Misto: Datum:
D-PLUS
Zadavatel: Méstska ¢ast Praha 10 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska Zpracovatel:  VISTORIA CZ a.s.
P& Tum Kaod Popis M Mnozstv{ J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK1 Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni prace

10

132251253

162351103

162751117

162751119

167151111
171201201
171201221

174101101

175111101

58331200

Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné
tfidy tézitelnosti |, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné

Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku/sypaniny z
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3

zemina na meziskladku a zpétny zasyp

-40*2

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3

prebyte¢na zemina na skladku

-55-(-40)

Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
z horniny tfidy t&zitelnosti |, skupiny 1 az 3 ZKD 1000
m pfes 10000 m

-15*2 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi

Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny
1 az 3 pfes 100 m3

UloZeni sypaniny na skladky

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
kameni kéd odpadu 17 05 04

prebyte¢na zemina na skladku

-55-(-40)

-15*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekttl sypaninou
se zhutnénim

Obsypani potrubi ru¢né sypaninou bez prohozeni
sitem, ulozenou do 3 m

-5560,2

Stérkopisek netfidény zasypovy

-11*2 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi

Trubni vedeni

m3 -55,000 447,16

m3 -80,000 79,22
-80,000

m3 -15,000 297,85
-15,000

m3 -30,000 23,05
-30,000

m3 -55,000 50,18

m3 -55,000 22,43

t -18,000 1330,00
-15,000
-18,000

m3 -40,000 143,35

m3 -11,000 553,66
-11,000

t -22,000 288,00
-22,000

337 325,99

311 761,51
-82 184,46

-24 593,80 SOD

-6 337,60 SOD

-4 467,75 SOD

-691,50 SOD

-2759,90 SOD
-1233,65 SOD
-23 940,00 SOD

-5734,00 SOD

-6 090,26 SOD

-6 336,00 SOD

390 172,25
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¥
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o VRN
K VRN

Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop
svarfovanych elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

potrubi tiivrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m

"zména trasy - arealovy rozvod vody

"rozdil trasy potrubi

-23,5-8,5-20-3

Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
tridy SN10 DN 160

trubka kanalizacni PVC DN 160x3000mm SN10
"destova kanalizace

2,7+0,8+4,4+1,2+7,7

Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
tridy SN10 DN 200

trubka kanalizacni PVC DN 200x3000mm SN10

"destova kanalizace
4,5+50+23,2

Zfizeni $achet kanaliza¢nich z betonovych dilcti na
potrubi DN pres 200 do 300 dno beton tf. C 25/30

dno betonové Sachtové DN 300 betonovy Zlab i
néastupnice 100x78,5x15cm

"splaskova kanalizace Sachty" 7

"deStova kanalizace $achty" 6

"odpocet - ve VV wkazano" -1-7

Soucet

Osazeni poklopt litinovych nebo ocelovych véetné
ramda pro tfidu zatizeni D400, E600

poklop $achtovy litinovy DN 600 pro tfidu zatizeni
D400

"splaSkova kanalizace $achty" 7

"destova kanalizace Sachty" 6

"lapol" 1

"na pfipojce kanalizace - s prazskym znakem" -1
Soucet

POKLOP LITINOVY DN 600 D400 - s prazskym
znakem

Poznamka k poloZce

POKLOP LITINOVY 600/40T D400

Pfesun hmot
PFfesun hmot ruéni pro budovy v pres 12 do 24 m

Priplatek k ru€nimu pfesunu hmot pro budovy za
zvétSeny presun ZKD 100 m

Vedlej$i rozpoctové naklady
Vedlej§i rozpoctové naklady (8,20%)

kus

%

-55,000

-55,000

-55,000
16,800

16,800

16,800
77,700

77,700
77,700

5,000

5,000

7,000
6,000
-8,000
5,000

14,000

13,000

7,000
6,000
1,000
-1,000
13,000

1,000

3,125

3,125

8,200

14

137,73 -7 575,15 SoD
r
392,00 -21 560,00 SoD
1 4
289,82 4868,98 SoD
699,47 11 751,10 SoD
i 4
322,02 25 020,95 SoD
103619 80 511,96 SoD
I 4
18187,72 90 938,60 SoD
r
16 321,72 81 608,60 SoD
v
1610,11 22 541,54 SOD
v
690,63 89 825,19 SoD
1 4
12 240,48 12 240,48
377372
r
966,07 301897 SoD
v
241,52 754,75 SoD
L4
25 564,48
r
3117,62 25 564,48 SoD




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum predloieni TLZ:

ZL 22

14.06.2022

SoD ¢

Ze dne:

Projekt registracni gislo:
Stavba

Objekt:

objednatel:

M3 BAJKALSKA, Praha 10

2021/0MP/0933

zhotovitel:

AV.21028.1.130/001/INV

Ndzev zmény:

Akustické prvky schodist

Zadatel zmény:

zhotovitel:

Popis zmény a divod -

ZL fedi:

Ve smluvnim VV a DPS jsou uvedeny akustické prvky pro PREFA schodistova ramena, ale ve smluvnim WV jsou
schodidtova ramena maonoliticka.

Dle rozhodnutiz KD €. 18 - bod 18/2 se ramena provadi monolitickd a dodlo ke zméné a dopinéni projekéniho redeni

akustickych prvka.

Vyjddfeni projektant:

Vyjadreni TDI:

}'f_ﬂd (O ARVREUY ) e fER /),

Za objednavatele

ZaTDI

Za projektanta

Za zhotovitele

Eva Navratilova, DiS

Vyjadreni Gi:
Odkazy : Zapis z KD &. |KD €. 38, bod 38/1
Zapis v deniku zmén PD & | ~24
Dot¢eny objekt 50 02,5003, 50 23
Pfilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VV
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO I
> BRI ot 4 e B
puvodnimu feseni: s dopadem |
Cenovy dopad: bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO
S0 02 odedty 43 703,04
5002 pfipodty 95 580,24
SO 03 odeéty 20 701,44
S0 03 pripoéty 52 790,
SO 23 odecty -7590
S0 23 pripocty 160 298,96
Celkem 168 360,34 K&
Iméno Datum Podpis Razitko




POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22

Stavba
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.Cast
Objekt
SO 02 - Pavilon A
Soupis:
S0 02.1 - ASR - odeéty
Misto Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vr3ovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spoleénik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  Jcena[CZK] Cenacelkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -43 703,04
b HSV Prace a dodavky HSV -43 703,04
4
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -43 703,04
116 K '95361 1125 Schodi$tovy nosny a zvukové-izolatni prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/0 kus -4,000 5175,36 -20 701,44 smluvni polozka
priloha D.1.02.1.36
%0 4,000
L L Soucet 4,000
117 K 953611126 Schodi$tovy nosny a zvukové-izolacni prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/0 kus -4,000 5 750,40 -23 001,60 smluvni polozka
priloha D.1.02.1.36
4,0 4,000
Soucet 4,000
POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22
Stavba:
VySlavoa IMaterske sKoly V UllCl BajKalska, K.U. VISOVICE, P.C. TO30/4, TO3/77, To35/ 1, TO35/4, 103515,
Praha 10 - 1 X4t
Objekt:
SO 02 - Pavilon A
Soupis
S0 02.1 - ASR - pfipocty
Misto Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, VrSovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchazet: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel:
PC Typ Kaod Popis M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 95 580,24
b HSV Prace a dodavky HSV 92 200,00
4
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 92 200,00
NP 01 vyztuzny ko$ Z kus 4,000 2100,00 8400,00 nova polozka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nova polozka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 nova polozka
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 nova polozka
NP 05 tronsole D-H komplet kus 4,000 2 500,00 10 000,00 nova polozka
NP 06 T-V6-H250-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nova polozka
NP 07 T-V6-H200-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nova polozka
NP 08 sparova deska L-420 kus 22,000 700,00 15 400,00 nova polozka
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 3 380,24
D VRN Vedlej$i rozpoctové naklady (6,97 %) % 6,970" 484,97 3380,24
VRN odedty (K&) -43 703,04
VRN pfipocty (K&) 92 200,00

soucet 48 496,960




POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22

SO 03.1 - ASR - odeéty

UMC Praha 10, Vr$ovicka 68, Praha 10, 101 38

GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik

D PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.

PC Typ Kod Popis M Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -20 701,44
b HSV Prace a dodavky HSV -20 701,44
D 9 Ostatni konstrukce a préace, bourani -20 701,44
"107! K 953611125 Schodistovy nosny a zvukové-izolaéni prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 (ref.vyr. Halfen HTF) - 18/0 kus -4,000 5175,36 -20 701,44 smluvni polozka
POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22
S0 03.1 - ASR - pFipoéty
D PLUS
UMC Praha 10, VrSovicka 68, Praha 10, 101 38 PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
GEOSAN + VISTORIA — M3 Bajkalska - vedouci spole¢nik
PC Typ Kaod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 52 790,90
p HSV Prace a dodavky HSV 50 700,00
v
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 50 700,00
NP 01 vyztuzny ko$ Z kus 4,000 2 100,00 8 400,00 nové polozka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nova polozka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3200,00 nova polozka
NP 04 tronsole D-H komplet kus 2,000 2 500,00 5 000,00 nova polozka
NP 05 T-V6-H250-L1000 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 nova polozka
NP 06 sparova deska L-420 kus 12,000 700,00 8 400,00 nova polozka
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 2 090,90
D VRN Vedlej$i rozpoctové naklady (6,97%) % 6,970” 299,99 2 090,90
VRN odecty (K&) -20 701,44
VRN pripoéty (K&) 50 700,00
soucet 29 998,560
POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22
SO 23.1 - ASR - odeéty
D PLUS
UMC Praha 10, VrSovicka 68, Praha 10, 101 38 PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalsk4 - vedouci spole&nik
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -75 905,28
o HSV Prace a dodavky HSV -75 905,28
'1 28 K '95361 1125 Schodistovy nosny a zvukové-izolaéni prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/0 kus -8,000 5175,36 -41 402,88 smluvni polozka
129 K 953611126 Schodi$tovy nosny a zvukové-izolaéni prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/0 kus -6,000 5 750,40 -34 502,40 smluvni polozka




POLOZKOVY ROZPOCET - ZL 22

S0 23.1 - ASR - pfipoéty

UMC Praha 10, Vr$ovické 68, Praha 10, 101 38
GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik
PC Ty Kod Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV
NP 01 vyztuzny ko$ Z
NP 02 tronsole Z-V
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350
NP 05 tronsole D-H komplet
NP 06 T-V6-H250-L1000
NP 07 sparova deska L-420
NP 08 tronsole F-V1-L300 (tloustka elastomeru 15mm)
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
D VRN Vedlej$i rozpoCtové naklady (6,97%)

VRN odety (K&)
VRN pfipodty (K&)
soucet

%

MnozZstvi

12,000
12,000
4,000
1,000
6,000
2,000
38,000
1,000

6,970"
-75 905,28
154 800,00
78 894,720

J.cena [CZK]

2100,00
4 300,00
3200,00
4 000,00
2 500,00
8 500,00

700,00
2 600,00

788,95

D PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

160 298,96

154 800,00

25 200,00 nova polozka
51 600,00 nova polozka
12 800,00 nova polozka

4 000,00 nova polozka
15 000,00 nové polozka
17 000,00 nova polozka
26 600,00 nové polozka

2 600,00 novéa polozka

5 498,96
5498,96




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedloZeni TLZ:

24

02.08.2022

SoD €. objednatel:
Ze dne:

Projekt registraéni Eislo:
Stavba: MS BAJKALSKA, Praha 10

Objekt:

2021/0MP/0933

zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV

Nazev zmény:

Bourani asfaltovych konstrukci ve vyisi mocnosti v komunikaci

Zadatel zmény: GD

Popis zmény a davod -

zhotovitel:
trvalo TSK pro prevzeti.

Zménovy list obsahuje o 550 mm vétsi tloustku Zivice bourané ve vozovce pfi realizaci kanalizaéni a
vodovodni piipojky a celkové vétsi vyméru bouraného souvrstvi a nového sfaltového povrchu, na kterém

Vyjadreni projektant:

7

Vyjadreni TDI: {owwg 61”7

Vyjadreni GI:
Odkazy : Zapis z KD €. 37
Zapis v deniku zmén PD &,
Dotéeny objekt SO 05
Prilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VW
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
pavodnimu feseni: s dopadem
Orientaéni cenovy dopad:  bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO pfipoéty 168 773,01 K¢
168 773,01 Kc
Jméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele:

et

ZaTDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

A

:‘Jr\-

LN




REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Z1.024_opr - Bourani asfaltovych konstrukci ve vys$si mocnosti v

komunikaci

Méstska ¢ast Praha 10

GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska

Koéd dilu - Popis

2.9.2021

D-PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
VISTORIA CZ a.s.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 168 773,01
HSV - Prace a dodavky HSV 155 982,49
1 - Zemni prace 27 157,25
5 - Komunikace pozemni 43 303,50
997 - Pfesun suté 85 521,74
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 12 790,52
SOUPIS PRACI
ZL024_opr - Bourani asfaltovych konstrukci ve vy$si mocnosti v
komunikaci
2.9.2021
D-PLUS
Méstska ¢ast Praha 10 PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska VISTORIA CZ a.s.
P& Tam Kaod Popis M Mnozstv{ J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK1 Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 168 773,01
HSV Prace a dodavky HSV 155 982,49
1 Zemni prace 27 157,25
1 113107122 Odstranéni podkladu z kameniva drceného t1 200 mm = m2 20,450 302,00 6 175,90 SoD
2 113107131 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl 150 mm m2 20,450 181,02 3701,86 SoD
3 113107142 Odstranéni podkladu Ziviéného tl 100 mm m2 20,450 137,09 2 803,49 SoD
"skutecnost - chodnik; vozowka; chodnik
16+28+6 50,000
"dle VV k SoD SO 05.1 + SO 07.2
-12,75-16,8 -29,550
Soucet 20,450
4 113107346 Pnplatvelfrza odstranéni podkladu zivicného v tl 0 550 m2 28,000 517,00 14 476,00
mm Vetsi
5 Komunikace pozemni 43 303,50
5 564752111 Podklad z vibrovaného $térku VS tl 150 mm m2 20,450 264,40 5 406,98 SoD
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
6 565145111 kamenivo OKS) 1l 60 mm & do 3 m m2 20,450 742,15 15 176,97 SoD
7 565211111 Podklad~ze Stérku Castecné zpevnéného cementovou m2 20,450 317,19 6 486,54 SoD
maltou SCMtl 150 mm
8 571904111 Posyp krytu kamenivem drcenym nebo téZenym do m2 20,450 21,28 435,18 SoD
20 kg/m2
9 573111113 Postflk 2EV|<“:ny infiltraéni s posypem z asfaltu m2 20,450 7246 148181 SoD
mnozstvi 1,5 kg/m2
10 573231108 Postfik ziviény spojovaci ze silni¢ni emulze v m2 20,450 10,01 20470 SoD

mnozstvi 0,50 kg/m2
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K 573312311

4

K 578132113
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K 578901112

v

D 997
[ 4

K 997002511

x

1997002611
4

x

997013509

[ 4
K 997221615
r

K 1997221645

L4
K 1997221655

p VRN
K VRN

Proliti podkladu asfaltem v mnozstvi 4 kg/m2
Lity asfalt MA8 (LAJ)tI30 mm § do3m z
nemodifikovaného asfaltu

Zdrsriovaci posyp litého asfaltu v mnozstvi 6 kg/m2

Presun suté

Vodorovné pfemisténi suti a vybouranych hmot bez
naloZeni ale se sloZzenim a urovnanim do 1 km
Nakladani suti a vybouranych hmot

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pfes 1 km
56,78*14 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02
4,499+39,704

Poplatek za ulozZeni na skladce (skladkovné) zeminy a

kameni kod odpadu 17 05 04

Vedlejsi rozpoctové naklady
Vedlej$i rozpoctové naklady (8,20%)

m2

m2

m2

%

20,450

20,450

20,450

56,780

56,780

794,920
794,920

6,646

44,203

44,203
5,931

8,200

r
173,43
493,84

L4
22,77

118,80

v
138,35
4
47,84

277,05

649,57

394,13

L4
1559,82

3 546,64 SoD

10 099,03 SoD

465,65 SoD

85 521,74

6 745,46 SoD

7 855,51 SoD
38 028,97 SoD

1 841,27 SoD

28 712,94 SoD

2 337,59 SoD

12 790,52
12 790,52 SoD




Technicky list zmény (TLZ) ¢.: 25

Datum predloZeni TLZ: 18.07.2022
SoD ¢.; objednatel: 2021/0MP/0933 zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:

Projekt registracni cislo:

Stavba: MS BAJKALSKA, Praha 10
Objekt:
Nazev zmény: e
Zaluzie
Zadatel zmény: GD, INV
Popis zmény a davod - Zménovy list obsahuje Gpravu ovlddani exteriérovych Zaluzii v pobytovych mistnostech déti. Pro lepsi

podminky uZivani budou instalovany vicekandlové spinate s moZnosti soutasného ovlddani vice kush
zaluzii a pro ochranu pied povétrnostnimi vlivy jsou doplnéna vétrnd ¢idla. Motory Zaluzii budou se
spinaéem i vétrnym Cidlem komunikovat bezdratové, coi je Uspora za kabeldZe navic a za doplnéni
nadstavby k jednodussim motorim.

Déle ZL obsahuje interiérové 7aluzie chybéjici ve VV objektu B.

zhotovitel:

Vyjadieni projektant:

Vyjadreni TDI: { dusre He

Vyjadreni GlI:

Odkazy : Zapisz KD ¢. 39,41
Zapis v deniku zmén PD €.
Dotéeny objekt 5002,50 23
Prilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VV
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
puvodnimu Fedeni: s dopadem
Orientacni cenovy dopad:  bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO pFipocty 147 868,31 K¢
147 868,31 K&
Iméno B Datum Podpis Razitko

Za objednavatele:

£5-Le 22
ZaTDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:




REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, Praha 10
Objekt:
ZL025 - Zaluzie
Misto: Datum: 2.9.2021
D-PLUS
Zadavatel: Méstska ¢ast Praha 10 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska Zpracovatel:  VISTORIA CZ a.s.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 147 868,31
PSV - Prace a dodavky PSV 136 662,03
742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26
786 - Dokoncovaci prace - ¢alounické Upravy 121 206,77
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 11 206,28
SOUPIS PRACI
Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, Praha 10
Objekt:
ZL025 - Zaluzie
Misto: Datum: 2.9.2021
D-PLUS
Zadavatel: Méstska ¢ast Praha 10 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska Zpracovatel:  VISTORIA CZ a.s.
P& Tam Kaod Popis M Mnozstv{ J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK1 Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 147 868,31
b PSV Prace a dodavky PSV 136 662,03
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26
1 K 22032200R Montaz ¢idla, snimace nebo sirény pro ovladani zaluzii  kus 2,000 2 538,99 5 077,98 CN dodavatele
Pozna
Koc
2214/(1-
KALKULACE.
p %
CELKEM 12,8
2 M 4046104R detektor vétru pro exteriérové Zaluze kus 2,000 5129,59 10 259,18 CN dodavatele
Poznamka k polozce.
P
¢ni naklady
Rezer
CELKEM 12,8
3 K 99g7azpop  Ffesunhmotproceninipro siaboproudvobjekiech v o 153,372 077 118,10 CS URS 2022 01
D 786 Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy 121 206,77
D+M Zaluzie hlinikova vnitfni vodorovna se zesilenyni
4 K 7866271R3 profily, barva bila, manuaini oviadani, $itka - lamely 25 ~ m2 23,098 1207,15 27 882,75 SoD
mm - 20/0
W "SO 23.1; piloha D.1.23.1.36
w 1,43+1,36*2 3,890
w 0,610,654 1,586
w 0,69%0,61*20 8,418
w 0,6*0,61*10 3,660
w 0,63*0,55*16 5,544
w Soucet 23,098
D+M ovladani exteriérovych Zaluzii na dalkové
5 K 7866271R4 vicekanalové nasténné spinace s centralnim kus 12,000 1677,18 20 126,16 CN dodavatele

ovladanim
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K 7866271R5
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K 1998786202

o VRN
K VRN

“Poznémka l;pc;/o}"cé

Koordinacni pfirdéZka 12,8%
1462,5/(1-12,8%)=1677,18 K¢
KALKULACE:

Zisk 3,2%

Sprévnirezie - centrala 3,6%
Sprévnirezie - zavod (projekt) 3,5%
Finanéni naklady 1,5%
Rezerva na reklamace 1%
CELKEM 12,8%

"objekt SO 02.1

22

"objekt SO 23.1

42

Soucet

Doplatek za Zaluziovy motor Somfy io pro dalkové
ovladani a pro pfipojeni povétrnostniho ¢idla

Poznamka k poloZce
Koordinacni prirazka 12,8%
1687,5/(1-12,8%)=1935,21 K¢
KALKULACE:

Zisk 3,2%

Spréavni rezie - centréla 3,6%
Spréavnirezie - zavod (projekt) 3,5%
Finanéni néklady 1,5%
Rezerva na reklamace 1%
CELKEM 12,8%

"objekt SO 02.1

2'6

"objekt SO 23.1

46

Soucet

Presun hmot procentni pro ¢alounické pravy v
_objektech vdo 12 m

Vedlejsi rozpoctové naklady
Vedlej$i rozpoctové naklady (8,20%)

kus

%

%

4,000

8,000
12,000

36,000

12,000

24,000
36,000

1176,765

8,200

i4

1935,21

3,00

r
1 366,62

69 667,56 CN dodavatele

3530,30 SoD
11 206,28
11 206,28 SoD




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pfedloZeni TLZ:

26

11.08.2022

SoD¢.:
Ze dne:
Projekt registracni Cislo:
Stavba:
Objekt:

objednatel:

M3 BAJKALSKA, Praha 10

2021/0MP/0933

zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV

Nazev zmény:

Doplnéni vyrez otvorii a narovnani vykazu sadrokartonovych kci

Zadatel zmény:

GD

Popis zmény a divod -
zhotovitel:

Zménovy list obsahuje doplnéni sadrokartonovych konstrukci o oplaiténi kotveni mobilnich pricek z
dtivodu akustického izolovani délenych prostor, oplasténi zameénickych ki Z6, déle doplnéni vykazu
vymér o vj¥ezy otvorli pro revizni dvifka a zapustna svitidla a narovnani vykazu vymér s PD.

Vyjadfeni projektant:

Vyjadieni TDI:

4

L0k 6

Vyjadreni GI:
Odkazy : Zapis z KD ¢.

Zapis v deniku zmén PD €.

Dotéeny objekt SO 02,50 03, 523
Prilohy: PD - schéma/podklady

ZL kalkulace - podrobna s VV

Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
puvodnimu Feseni: s dopadem
Orientaéni cenovy dopad:  bez dopadu Cenova kalkulace :

s dopadem ANO pfipotty 453 042,72 K¢

453 042,72 K¢
Jméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele:
7]

ZaTDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

2802




REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

ZL 026 - Doplnéni vyfezl otvorll a narovnani vykazu sadrokartonovych
kci

Méstska ¢ast Praha 10

GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska

Kad dilu - Popis

2.9.2021

D-PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
VISTORIA CZ a.s.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 453 042,72
HSV - Prace a dodavky HSV 7 400,64
997 - Presun suté 7 400,64
PSV - Prace a dodavky PSV 411 307,94
763 - Konstrukce suché vystavby 411 307,94
VRN - VedlejSi rozpocétoveé naklady 34 334,14
SOUPIS PRACI
ZL 026 - Doplnéni vyiezl otvorll a narovnani vykazu sadrokartonovych
kci
2.9. 2021
D-PLUS
Méstska ¢ast Praha 10 PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska VISTORIA CZ a.s.
P& Tam Kaod Popis M! Mnozstvi J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK? Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 453 042,72
p HSV Prace a dodavky HSV 7 400,64
D 997 Presun suté 7 400,64
1 K 997013113 Vnitrostaveini§tnidoprava suti av\l/){bouranychAhmot pro ¢ 1,898 728,04 1381,82 SoD
budovy v pfes 9 do 12 m s pouzitim mechanizace
2 K 997013501 Odvoz suti a vybouranjch hmot na skidku nebo t 1,898 242,60 460,45 SoD
meziskladku do 1 km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
3 K 997013509 skiadku ZKD 1 km pres 1 km t 26,572 10,61 281,93 SoD
1,898*14 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 26,572
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
4 K 997013812 stavebniho odpadu na bazi sadry kéd odpadu 17 08 t 1,898 2 780,00 5276,44 CS URS 2022 02
02
b PSV Prace a dodavky PSV 411 307,94
D 763 Konstrukce suché vystavby 411 307,94
5 K 763101851 VyFezani otvoru v SDK desce v podhledu nebo kus 93,000 16,10 1.497,30 CS URS 2022 02

podkrovi jednoduché oplasténi do 0,01 m2
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763101853

4

763101854

763101856

763121612.R

59030617

763131411

763131721

763131722

763131913

763164531

763131752

63152097

763164792

59030025

763172312

"S0O 02.6; svitidlo NA + NB
18+8

"SO 03.6; svitidio NA + NB
14+5

"S0O 23.6; svitidlo NA + NB
32+16

Soucet

Vyrezani otvoru v SDK desce v podhledu nebo
podkrovi jednoduché oplasténi pres 0,02 do 0,05 m2

"S0 02.6; svitidio 2 + 5
8+114

"S0O 03.6; svitidlo 2 + 5
15+75

"SO 23.6; svitidlo 2 + 5
11+204

Soucet

kus

Vyrezani otvoru v SDK desce v podhledu nebo

podkrovi jednoduché oplasténi pres 0,05 do 0,1 m2 kus

"SO 02.6; revizni dvitka 300/300

%

"SO 03.6; revizni dvitka 300/300
2

"SO 23.6; revizni dvitka 300/300
5

Souget

Vyfezani otvoru v SDK desce v podhledu nebo

podkrovi jednoduché oplasténi pres 0,25 do 0,5 m2 kus

"S0O 02.6; svitidlo 4 + 4.1

7+6

"SO 03.6; svitidlo 4

26

"S0O 23.6; svitidlo 4 + 4.1

13+12

"S0O 02.6; revizni dvitka 600/600

4

"SO 23.6; revizni dvitka 600/600

5

Soucet

Montaz nosné konstrukce z profili UA SDK sténa
predsazena

profil vyztuzny UA 50 m
54,963 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstva
spodni kce profil CD+UD

"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14

66,5+59,4

"odpocet dle VV SOD

-116,5

Souget

m2

m2

SDK podhled skokova zména v do 0,5 m m
"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14

6,245%2+1,6*2

"odpocet dle VV SOD

-12,49

"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14

10,5*2

Soucet

SDK podhled skokova zména v pfes 0,5 m m
"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14

2,295%2+3,95*2

"odpocet dle VV SOD

-4,59

"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14

2,4*2°2+2,9

"odpocet dle VV SOD

-9,6

Soucet

Zhotoveni otvoru vel. pfes 0,25 do 0,5 m2 v SDK
podhledu a podkrovi s vyztuzenim profily

"S0 02.6; svitidlo 3

36

"S0O 23.6; svitidlo 3

72

Soucet

SDK obklad kci tvaru L § do 0,8 m desky 1xA 12,5 m
"obklad kolejnic dle D.1.02.1.34 - T23 detail 1

6*7"2

Montaz jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu  m2
840,5

pas tepelné izolacni univerzalni A=0,032-0,033 tl
60mm

42*1,02 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Montaz SDK obkladu kci dvojité oplasténi m2

"obklad pficky zamec¢nicky wrobek Z6 dle D.1.02.1.35
(3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)"6

m2

deska SDK impregnovana H2 tl 12,5mm m2
54,96*2,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi
Montaz reviznich dvifek SDK kci vel. 300x300 mm kus

26,000
19,000

48,000
93,000

427,000

122,000
90,000

215,000
427,000

13,000

6,000
2,000

5,000
13,000

73,000

13,000
26,000
25,000

4,000

5,000
73,000

54,960
164,880
164,880
9,400

125,900

-116,500
9,400

24,200

15,690
-12,490

21,000
24,200

10,800
12,490
-4,590
12,500

-9,600
10,800

108,000

36,000

72,000
108,000

84,000

84,000
42,000
42,000
42,840

42,840
54,960

54,960
115,416
115,416

9,000

107,00

161,00

338,00

357,00

180,00

884,00

290,00

395,00

1 050,00

706,00

47,20

186,00

830,00

136,00

518,69

45 689,00 CS URS 2022 02

2093,00 CS URS 2022 02

24 674,00 CS URS 2022 02

19 620,72 CS URS 2022 02

29 678,40 CS URS 2022 02

8309,60 SoD

7 018,00 SoD

4 266,00 SoD

113 400,00 CS URS 2022 02

59 304,00 CS URS 2022 02

1982,40 CS URS 2022 02

7968,24 CS URS 2022 02

45 616,80 CS URS 2022 02

15 696,58 CS URS 2022 02

4 668,21 SoD
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21 M 59030711

=

14
22 K 763172315
w
wW
w
w
wW
r
23 M 59030714
r v

24 K 1998763402

p VRN
725 K VRN

"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14
2+4

"odpocet dle VV SOD

72

"SO 083.1; dle D.1.03.1.09,10
2

"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14
%5

"odpocet dle VV SOD

v,

2
Soucet

dvitka revizni s automatickym zamkem 300x300mm

Montaz reviznich dvifek SDK kci vel. 600x600 mm
"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14

5

"odpocet dle VV SOD

v

"4

Soucet

dvirka revizni s automatickym zamkem 600x600mm

PFfesun hmot procentni pro sadrokartonové
konstrukce v objektech v pfes 6 do 12 m

Vedlej$i rozpoctové naklady
Vedlej$i rozpoctové naklady (8,20%)

kus

%

6,000
-2,000
2,000
5,000

-2,000
9,000

9,000

1,000

5,000

-4,000
1,000

1,000

3 993,281

8,200

v

713,05 6 417,45 SoD
r

531,34 531,34 SoD
r

897,06 897,06 SoD
v

3,00 11 979,84 CS URS 2022 02
v
34 334,14

r

4187,09 34 334,14 SoD




‘Technick\'f list zmény (TLZ) &.:

Datum predlozeni TLZ:

ZL 27

02.09.2022

[50” &

Ze dne:

Projekt registracni Cislo
Stavba:

Objekt

objednatel: 2021/0MP/0933

M3 BAIKALSKA, Praha 10

zhotovitel:

AV.21028.1.130/001/INV

Ndzev zmény:

Spojovaci lavky Aa B

Zadatel zmény:

zhotovitel:

Popis zmény a divod -

ZL fesi:
uvedeni VV do souladu s DPS

Monoliticka konstrukce lavek: schazejici Cast svislych stén, odetet neprovadéné konstrukce ztuZujiciho vénce

Svislé konstrukce: provedeni kruhovych otvord

Vodorovné kanstrukce: chybné zatfidéna polozka, dle DPS trapézovy plech s vyikou viny 150mm, ve VV s vyskou viny

40mm

Klempifské konstrukce: chybné zatfidéna poloika, dle DPS parapety ablé , ve VV parapety rovné

L

Vyjadfeni projektant:

Vyjadfeni TDI: ) [V
N ol dalsn
‘ija'dfenl‘ Gl:
Odkazy : ZapiszKD &
Zapis v deniku zmén PD &
SO 02.1-ASR
Doté bjekt 2
S SO 23.1-ASR
Pfilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VV
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
puvodnimu feseni: s dopadem
|Cenovy dopad: bez dopadu Cenova kalkulace :
s dopadem ANO
S0 021 pfipodty 138 806,95
S0 02.1 odpotty 19 874,91
S0 231 pripoéty 480 997,23
S0 231 odpoéty 108 860,26
Celkem 491 069,01 K&
Iméno Datum Podpis Razitko
Eva Navratilova, DiS
Za objednavatele
2.

ZaTDI

Za projektanta

Za zhotovitele




ROZPOCET VICEPRACI

Stavba

Objekt:

Soupis:

Misto:

Vystavba matefské skoly v ulici Bajkalska, k.u. Vrovice,
S0 02 - Pavilon A

S0 02.1-ASR

Zadavatel

Uchaze¢:

PC Typ

Kéd

p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast

UMC Praha 10, Vr3ovicka 68, Praha 10, 101 38

GEOSAN + VISTORIA — M$ Bajkalska - vedouci spole¢nik

Naklady soupisu celkem

o HSV

D

"50 K 4

59 K

4
411354233

417321616

o PSV

D
12
226 K

764
764216R2K

Popis M MnoZstvi
Prace a dodavky HSV
Vodorowné konstrukce
Bednéni strop( ztracené z hranénych trapézovych vin v 40 mm plech pozinkovany t 0,75 mm m2 15,028
spojovaci kréek "A"
8,84"1,70 15,028
Soutet 15,028
2Ztuzujici pasy a vénce ze ZB tf. C 30/37 m3 -0,509
priloha D.1.02.1.4,5
spojovaci kréek A
8,49'0,40°0,20"2-8,49°0,10°0,50°2 0,509
Soutet 0,509
Prace a dodavky PSV
Konstrukce klempiiské
Oplechovani rovnych parapet kotvené z Pz s Gpravou v&. AL koncovky r$ 390 m 8,300
mm B
priloha D.1.02.1.36
1,652 "4/K 3,300
1,25% "5/K 5,000
Soutet 8,300

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

J.cena [CZK]

791,26

4151,79'

707,30

D PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

-19 874,91
-19 874,91

-14 004,32
-11 891,06 SOD

-2113,26 SOD

-5 870,59

-5 870,59
-5 870,59 SOD




ROZPOCET VICEPRACI

Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast
Objekt:
SO 02 - Pavilon A
Soupis
SO 02.1 - ASR
Misto:
Zadavatel UMC Praha 10, VrSovické 68, Praha 10, 101 38
Uchaze GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalské - vedouci spoleénik
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

o HsV Prace a dodavky HSV
4
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
18 K 311113142 Nosna zed tl do 200 mm z hladkych tvamic ztraceného bednéni vetné vypiné z betonu tF. 20/25

spojovaci lavka "A" - dopocet dozdéni otvort
0,80°0,80°4+1,06"1,06°2
A Soucet
NP K (341321410 Stény nosné ze 7B tt. C 25/30
priloha D.1.02.1
spojovaci lavka
8,84°0,60°0,2°2
vl Soucet
NP K 341351111 Zfizeni oboustranného bednéni nosnych stén
priloha D.1.02.1.4,5
spojovaci lavka "A” - betonowé Zebro

- betonowé zebro

8,84°0,60°2°2
Soucet
NP K 341351112 Odstranéni oboustranného bednéni nosnych stén
priloha D.1.02.1.4,5
spojovaci lavka "A” - betonowé Zebro
8,84°0,60°2°2
Soucet
D 9 Ostatni konstrukce a préace, bourani
135 K 977151125 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do stavebnich materiali
0/09: 216°0,2
0/10: 412°0,2
D 997 Pfesun suté
144 K 997013113 i istni doprava suti a ych hmot pro budovy v do 12 m s pouzitim mechanizace
145 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim
146 K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km
A 1,5614 "Prepottené koeficientem mnozstvi
147 K 997013603 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu cihelného kéd odpadu 17 01 02
D 4 Vodorowné konstrukce
NP M 15484353 plech trapézovy 150/280 PES 25um tl 0,75mm
15,028"1,2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi
NP HZS1441 Hodinova zétovaci sazba svared
NP K HZS1292 Hodinova ztétovaci sazba stavebni délnik
D 998 Pfesun hmot
148 K 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m
presun hmot odecty
presun hmot pripocty
Soutet
o PSV Prace a dodavky PSV
D 764 Konstrukce klempifské
NP K 764217405 Oplechovani parapetu oblych nebo ze segmentt mechanicky kotvené z Pz plechu r§ 400 mm
priloha D.1.02.1.36
1652 "4/K
1,25% "5IK
Soucet
230 K 998764202 Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m
Oplechovni rownych parapetii mechanicky kotvené z Pz s powchovou tpravou poplastovénim v. AL koncowky r$ 390 mm
Oplechovéni parapeti oblych nebo ze segmentii mechanicky kotvené z Pz plechu rs 400 mm
Soucet
o VRN Vedlej$i rozpoctové naklady
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady (8,20%)
odecty
pripodty

Soucet

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

4,807
4,807

4,807
2,122

2,122
2,122
21,216

21,216,
21,216,
21,216

21,216
21,216

16,000
6,400
9,600

1,560
1,560
21,840
21,840
1,560

18,034

18,034
16,000
16,000

6,382
1,371
7,752
6,382

8,300

3,300,
5,000
8,300
3,000
-5 870,590
12 699,000
6 828,410

8,200
-19 874,910
129 793,620
109 918,710,

Datum:

Projektant

Zpracovatel.

J.cena [CZK]

1242,09

4 280,00

567,00

149,00

3047,71

728,04
242,60
10,61

391,03

1 140,00

434,00
383,00

297,43

1 530,00

68,28

1099,19

D PLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

138 806,95

116 889,77

30 242,08
5970,98 CS URS 2020 02

9080,45 CS URS 2022 02

12029,47 CS URS 2022 02

3 161,18 CS URS 2022 02

48 763,36
48 763,36 SOD

2 355,93
1135,74 CS URS 2020 02
378,46 CS URS 2020 02
231,72 CS URS 2020 02

610,01 CS URS 2020 02

33 630,30
20 558,30 CS URS 2022 02
6 944,00 CS URS 2022 02

6 128,00 CS URS 2022 02

1898,10
1898,10 SOD

12 903,85

12 903,85
12 699,00 CS URS 2022 02

204,85'CS URS 2020 02

9013,33
9013,33




ROZPOCET VICEPRACI

Stavba

Objekt:

Soupis:

Misto:

Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast

SO 23 - Pavilon B

S0 23.1-ASR

Zadavatel

Uchaze¢:

PC Typ

UMC Praha 10, Vr3ovicka 68, Praha 10, 101 38

GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik

Kod Popis

Naklady soupisu celkem

o HSV Prace a dodavky HSV
y
D 4 Vodorowné konstrukce
66 K 411354233 Bednéni strop( ztracené z hranénych trapézovych vin v 40 mm plech pozinkovany t 0,75 mm
spojovaci kréek "B"
30,675°1,70
L L Soutet
73 K 417321616 Ztuzujici pasy a vénce ze 7B tf. C 30/37

pfiloha D.01.23.1.9.10

spojovaci lavka "B"
30,6750,40"0,20*2-30,675*0,10%0,50*2
Souget

74 K 417351115 Zrizeni bednéni ztuzujicich véncu

priloha D.01.23.1.9.10
spojovaci lavka "B"
30,675'0,40°2'2

W Soutet
"75 K 17351116 Odstranéni bednéni ztuZujicich vénca
v
D 998 Pfesun hmot
v, A
162 K 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m
o PSV Prace a dodavky PSV
4
D 764 Konstrukce klempifské
234 K 764216605 Oplechovani rovnych parapetd icky kotvené z Pz s Upravou
A priloha D.1.23.1.36
1,25'23 "6/K
1,654 "7/K

Soucet

m2

m3

m2

m2

MnoZstvi

-52,148

52,148
52,148
-1,841

1,841
1,841
-49,080

49,080
49,080
-49,080

21,850

-35,350

28,750
6,600
35,350

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

J.cena [CZK]

791,26

4151,79

575,04

149,51

297,43

690,05

DPLUS
PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

-108 860,26
-108 860,26

-84 466,99
-41262,63 SOD

-7 643,45 SOD

-28 222,96 SOD

-7 337,95 SOD

6 498,85
6 498,85 SOD

-24 393,27

-24 393,27
-24 393,27 CS URS 2020 02




ROZPOCET VICEPRACI

Stavba

Objekt:

Soupis:

Misto:

Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.¢ast
SO0 23 - Pavilon B

SO 23.1 -ASR

Zadavatel

Uchaze¢:

PC Typ

Kéd

UMC Praha 10, Vr3ovicka 68, Praha 10, 101 38

GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik

Popis

Néaklady soupisu celkem

o HSV

D

3

"26 K 311113142

NP K (341321410

I

NP

NP

S

146 K

158 K
159 K
160 K

161 K

NP M

NP
NP K

162 K

NP K

239 K

341351111

341351112

9
977151125

997

997013113
997013501
997013509

997013603
4
15484353
HZS 1441

HZS1292

998
998011002

PSV

764
764217405

998764202

VRN

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

Nosna zed tl do 200 mm z hladkych tvérnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu tF. 20/25
spojovaci l4vka "B" dopocet dozdéni otvort
0,80°0,80°20+1,06"1,06°4

Soutet

Stény nosné ze ZB tf. C 25/30

priloha D.1.02.1.4,5

spojovaci lavka "B" - betonowé Zebro

30,675°0,60°0,2°2

Soutet

Ziizeni oboustranného bednéni nosnych stén
priloha D.1.02.1.4,5

spojovaci lavka "B" - betonové Zebro

30,675°0,60°2°2

Soutet

Odstranéni oboustranného bednéni nosnych stén
priloha D.1.02.1.4,5

spojovaci lavka "B" - betonové Zebro

30,675°0,60°22

Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do stavebnich materiali
0/15: 4'16'0,2

0/14: 2012°0,2

PFesun suté

i doprava suti a
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km
5,76"14 "Pfepoctens koeficientem mnozstvi
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu cihelného kéd odpadu 17 01 02

Vodorowné konstrukce

plech trapézovy 150/280 PES 25um tl 0,75mm
52,148"1,2 "Prepoctené Koeficientem mnozstvi
Hodinova zuétovaci sazba svared

Hodinova zt¢tovaci sazba stavebni déinik

PFesun hmot

Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m
presun hmot odecty

presun hmot pfipodty

Soucet

Prace a dodavky PSV

Konstrukce klempifské
Oplechovani parapett oblych nebo ze segment mechanicky kotvené z Pz plechu r§ 400 mm
priloha D.1.23.1.36

12520 "6/K
1,654 "7/K
Soucet

Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m
Oplechovani rownych parapetis mechanicky kotvené z Pz s povrchovou Gpravou poplastovénim rs 400 mm
Piesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m

Soucet

Vedlejsi rozpoctové naklady
Vedlej$i rozpoctové naklady (8,20%)
odedty

pripogty

Soutet

hmot pro budovy v do 12 m s pouzitim mechanizace

m2

m2

m2

m2

m2

hod
hod

%

MnoZstvi

17,294

17,294
17,294
7,362

7,362
7,362
73,620

73,620
73,620
73,620

73,620
73,620

60,800
12,800
48,000

5,760
5,760
80,640
80,640
5,760

62,578

62,578
32,000
32,000

22,000
5,195
27,195
22,000

31,600

25,000
6,600
31,600
3,000

24 393,270
48 348,000
23 954,730

8,200
-108 860,260
452 794,610
343 934,350

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1242,09

4 280,00

567,00

149,00

3047,71

728,04
242,60
10,61

391,03

1140,00

434,00
383,00

297,43

1530,00

239,55

3439,34

DPLUS

PROJEKTOVA A

INZENY!

Cena celkem [CZK]

RSKA a.s.

Cenova soustava

480 997,23

4

03 727,97

105 702,48
21481,20 CS URS 2020 02

31509,36 CS URS 2022 02

41742,54 CS URS 2022 02

10 969,38 CS URS 2022 02

185 300,77
185 300,77 SOD

8698,81
419351 CS URS 2020 02
1397,38 CS URS 2020 02
855,59 CS URS 2020 02

2252,33 CS URS 2020 02
97 482,46

71338,46 CS URS 2022 02

13 888,00 CS URS 2022 02

12 256,00 CS URS 2022 02

6 543,45
6 543,45 SOD

49 066,64

49 066,64
48 348,00 CS URS 2022 02

718,64 CS URS 2020 02

28 202,62
28202,62




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

ZL 28

Datum predloZeni TLZ:

02.09.2022

SoD &.: objednatel: 2021/0MP/0933 zhotovitel:
Ze dne:

Projekt registracni cislo:
Stavba: M3 BAJKALSKA, Praha 10

Objekt:

AV.21028.1.130/001/INV

Nazev zmény: Detail uloZeni stropnich paneld na vytahovou 3achtu

Zadatel zmény: GDS

ZL fesi:
dodavku a uloZeni elastomerovych loZisek CALENBERG CIGULAR S
dodavku a uloZeni dilatace z tuhé minerdini desky

Popis zmény a duvod -
zhotovitel:

Vyjadfeni projektant:

Vyjadfeni TDI: \p e q e
Vyjadfeni GI:
Odkazy : Zapis z KD ¢&.
Zapis v deniku zmén PD &.
Dot&eny objekt 50 02,5003,50 23
PFilohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobna s VWV
Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
pluvodnimu feseni: s dopadem
Cenovy dopad: bez dopadu Cenovd kalkulace :
s dopadem ANO
SO 02 pfipocty 12 778,76
S0 03 pfipocty 28 070,90
S0 23 pripodty 12778,76
Celkem 53 628,42 K&
Iméno Datum Podpis Razitko
Eva Navratilova, DiS
Za objednavatele:
7 A
5.0

ZaTDI

Za projekianta:

Za zhotovitele




POLOZKOVY ROZPOCET - PRIPOCTY

Stavba

Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice

Obijekt:

p.C. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast

SO 02 - Pavilon A

Soupis

S0 02.1 - ASR - pFipoéty

Misto: Datum:
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vr8ovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spolenik Zpracovatel:
P Typ Kod Popis W Mnozstvi J.cena [CZK] Cenacelkem [CZK] ~ Cenové soustava
Naklady soupisu celkem 12 778,76
o HSV Prace a dodavky HSV 11 810,31
4
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 810,31
NP M nosné elastomerové lozisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, $ire 106mm m 4,100 2776,03 11381,73
piiloha D.1.02.2.10
T 2,052 4,100
NP M 63150944 Deska podlahova 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 1,485 244,00 362,34 CS URS 2022 02
pfiloha D.1.02.2.10
(2'2,05'0,26)+(2°2,05°0,1)+(2'0,1'0,25) 1,485
NP | K 714451001 MontaZ i ich rohoZi z pryze volné vodorovné nebo svisle m2 1,845 35,90 66,24 CS URS 2022 02
pfiloha D.1.02.2.10
2,05%0,1*2 0,410
(2°2,05"0,26)+(2°2,05°0,1) 1,435
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 968,45
D VRN Vedlejsi rozpogtové naklady (8,20%) % 82007 118,10 968,45
POLOZKOVY ROZPOCET - PRIPOCTY
Stavba
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast
Objekt:
SO 03 - Hospodarsky pavilon
Soupis
S0 03.1 - ASR - pfipocty
Misto Datum:
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, VrSovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis M Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 28 070,90
o HSV Prace a dodavky HSV 25 943,53
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 25 943,53
NP M nosné elastomerové lozisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, $ife 106mm m 4,100 2776,03 11381,73
piiloha D.1.03.2.8
2,052 4,100
NP M nosné elastomerové loZisko CALENBERG CIGULAR® S t. 10mm, $ife 130mm m 4,100 3341,52 13700,23
piiloha D.1.03.2.8
L 2,052 4,100
NP M 63150944 Deska podlahova 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 2,970 244,00 724,68 CS URS 2022 02
priloha D.1.03.2.8
(4°2,05°0,25)+(4°2,05°0,1)+(4°0,1%0,25) 2,970
NP | K 714451001 Montaz ibracnich rohoZi z recy é pryze volné z vodorovné nebo svisle m2 3,813 35,90 136,89 CS URS 2022 02
piloha D.1.03.2.8
22,05'0,1+2'2,050,13 0943
(4°2,05°0,26)+(4°2,05°0,1) 2,870
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 212737
D VRN Vedlej$i rozpodtové néklady (8,20%) % 8,200 259,44 2127,37




POLOZKOVY ROZPOCET - PRIPOCTY

Stavba
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. Vr8ovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10
Obijekt:
SO 23 - Pavilon B
Soupis:
SO 23.1 - ASR - pfipoéty
Misto
Zadavatel UMC Praha 10, Vrovické 68, Praha 10, 101 38
Uchazet GEOSAN + VISTORIA — MS Bajkalska - vedouci spole&nik
PE  Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

D VHSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
NP | M nosné elastomerové lozisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, $ife 106mm
priloha D.1.23.2.13
2,052
NP | M 63150944 Deska podlahové 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25

piloha D.1.23.2.13
(2°2,05"0,25)+(2°2,05°0,1)+(2°0,1°0,25)
NP K 714451001 Montaz il rohoziz pryZe volné Vi rodorovné nebo svisle
piloha D.1.23.2.13
22,0501
(22,05%0,25)+(2°2,05%0,1)

D VRN Vedlej$i rozpoctové naklady
D VRN Vedlej3i rozpogtové néklady (8,20%)

2.¢ast

Datum:
D PLUS
Projektant PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel
MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
12778,76
11 810,31
11810,31
m 4,100 2776,03 11 381,73
4,100
m2 1,485 244,00 362,34 CS URS 2022 02
1,485
m2 1,845 35,90 66,24 CS URS 2022 02
0,410
1,435
968,45
% 8.200' 118,10 968,45




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum predlozeni TLZ:

ZL 29

02.09.2022

SoD & objednatel: 2021/0MP/0933 zhotovitel:  AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne
Projekt registracni cislo;
Stavba M3 BAJKALSKA, Praha 10
Objekt:
Nézev zmény: Altdn - monolit
Zadatel zmény: GDS
Popis zmény a dlivod - ZL Fesi:
zhotovitel: narovnani VV na DPS
Vyjadreni projektant:
VyjadFeni TDI: A ST S
JUAL Ay

Vyjadfeni GI:
Odkazy : ZapiszKD ¢

Zapis v deniku zmén PD &

Dotceny objekt SO 19 - Altdn
Prilohy: PD - schéma/podklady

ZL kalkulace - pedrobna s VV

Jina
Casovy dopad oproti bez dopadu ANO
puvodnimu fedeni: s dopadem
Cenovy dopad: bez dopadu Cenova kalkulace :

s dopadem ANO

SO 19 pripocty 46 578,03
Celkem 46 578,03 K¢
Iméno Datum Podpis Razitko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta

Za zhotovitele

Eva Navratilova, DiS

2 APP B




polozkovy rozpocet viceprace

Stavba:
Vystavba matefské Skoly v ulici Bajkalska, k.u. VrSovice, p.¢. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.¢ast
Objekt:
SO 19 - Altan
Misto: Datum
D PLUS
Zadavatel UMC Praha 10, Vr8ovicka 68, Praha 10, 101 38 Projektant: PROJEKTOVA A
INZENYRSKA a.s.
Uchaze¢ GEOSAN + VISTORIA — M3 Bajkalska - vedouci spole&nik Zpracovatel
PC Typ Kod Popis M MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 46 578,03
b HSV Préace a dodavky HSV 43 048,09
v
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 37 140,71
"15 K 311321611 Nosna zed ze ZB tt. C 30/37 bez vyztuze m3 1,471 4082,79 6 003,74 CS URS 2020 02
A piiloha D.1.19.02
Dle SOD 4,141
oprava chyby wsky stény jako prumér wky na krajich a uprostred
8,70%(3,6+2,85)/2*0,20 5,612
rozdil SOD a oprava 1,471
"16 K 311351411 Zfizeni kruhového oboustranného bednéni nosnych nadzékladovych zdir do 2,5 m m2 15,041 1610,11 24 217,66 CS URS 2020 02
W priloha D.1.19.02
Dle SOD 42,364
oprava chyby wsky stény jako primér wky na krajich a uprostred
(8,70+0,20)"(3,6+2,85)/2"2 57,405
rozdil SOD a oprava 15,041
. 8
717 K (311351412 Odstranéni kruhového oboustranného bednéni nosnych nadzakladovych zdir do 2,5 m m2 15,041 460,03 6919,31 CS URS 2020 02
4 v
D 998 PFesun hmot 5907,38
’33 K '998012021 PFesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 3,669 1610,11 5907,38 CS URS 2020 02
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 3 529,94
D VRN Vedlej§i rozpoctové naklady (8,20%) % 8,200” 430,48 3529,94




